



Proyecto: Centro de Emergencias en s
Fecha: mié 17/03/10

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

CENTRO DE EMERGENCIAS EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

CAPÍTULOS	MESES									
	ACUMULADO	57.060,70 €	117.504,80 €	164.495,44 €	204.688,39 €	270.821,24 €	398.856,49 €	492.845,01 €	595.296,49 €	
	MENSUAL	57.060,70 €	60.444,11 €	46.990,64 €	40.192,95 €	66.132,85 €	128.035,24 €	93.988,53 €	102.451,47 €	
	TOTALES	1	2	3	4	5	6	7	8	
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES	30.131,96 €	30.131,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CIMENTACIÓN	58.711,05 €	23.484,42 €	35.226,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ESTRUCTURA	74.877,37 €	0,00 €	14.975,47 €	29.950,95 €	29.950,95 €	14.975,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CERRAMIENTO DE FACHADA	86.254,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.335,30 €	38.335,30 €	9.583,83 €	0,00 €	
ALBAÑILERÍA Y CUBIERTA	37.511,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.377,76 €	12.503,68 €	12.503,68 €	3.125,92 €	
SANEAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES	27.190,75 €	0,00 €	6.797,69 €	13.595,38 €	6.797,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CARPINTERÍA Y VIDRERIA	90.339,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.169,82 €	11.292,45 €	38.716,98 €	
URBANIZACIÓN Y CERRAMIENTO EXTERIOR	142.910,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.582,13 €	57.164,25 €	57.164,25 €	
CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD	27.554,52 €	3.444,32 €	3.444,32 €	3.444,32 €	3.444,32 €	3.444,32 €	3.444,32 €	3.444,32 €	3.444,32 €	

* Los importes indicados son presupuesto de contrata con IVA incluido.

Madrid, 16 de Marzo de 2010
EL ARQUITECTO

Fdo: Daniel Cobo Rodríguez